PROJECT TIMELINE

Activity:	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
Receive Grant	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Plan Event	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Order Shirts/ Start Advertising	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Host event	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Wrap up and turn in expenses	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Present to the Coalition	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐